

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich Zákona číslo 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a Zákona číslo 254/1998 Z. z. v platnom znení

číslo zmluvy:

DEFINÍCIA ZMLUVNÝCH STRÁN

Objednávateľ

Názov	:	Obec Senné
Sídlo	:	Senné 81, 991 01 Senné
zastúpený	:	Ing. Ján Ragač, starosta obce
IČO	:	00319546
DIČ	:	2021243235
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu IBAN	:	
Tel	:	+421 47 489 81 22
E-mail	:	obec.senne@gmail.com
Právna forma	:	obec - samospráva

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ (skupina dodávateľov):

Názov	:	KOLEK, s.r.o.
Sídlo	:	Mikušovská cesta č. 5319, 984 01 Lučenec
zastúpený	:	Ing. Milan Mrva, konateľ
IČO	:	36 001 465
DIČ	:	20 20 466 074
IČ DPH	:	SK20 20 466 074
Bankové spojenie	:	SLSP, a.s. Lučenec
Číslo účtu IBAN	:	SK20 0900 0000 0003 4132 7220
Tel	:	047/4331131
E-mail	:	kolek@kolek.sk
Označenie registra	:	OR OS v Banskej Bystrici
Zhotoviteľ je platca DPH	:	
Zapísaný v OR OS v Banskej Bystrici, odd. Sro, vl.č. 3501/S	:	

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I.

Predmet dodatku

1.1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 02.05.2016 Zmluvu o dielo predmetom ktorej je realizácia diela „**Výstavba športového areálu a verejného priestranstva v obci Senné**“ (ďalej len „Zmluva“).

1.2 Z dôvodu realizácie predmetného diela na časti, ktoré sú súčasťou dvoch samostatných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (podopatrenia 7.2 a 7.4) s rozdielnym obdobím schvaľovania a realizácie (zmena nastala zrušením výzvy č. 12/PRV/2015 Pôdohospodárskou platobnou agentúrou) je nevyhnutné upraviť niektoré ustanovenia Zmluvy o dielo a zároveň opraviť zrejme chyby v Zmluve a ich zosúladiť so súťažnými podkladmi písomným dodatkom. Vzhľadom na tieto skutočnosti, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č. 1 k Zmluve, (ďalej ako „Dodatok“).

Článok II. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

2.1 Bod 3.1 Zmluvy sa mení nasledovne:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje riadne a včas v celku, resp. po ucelených častiach (projektoch) ako boli predkladané predmetné ŽoNFP v týchto termínoch:

začatie realizácie diela / časti diela : **odovzdaním staveniska**
ukončenie realizácie diela / časti diela: **do 35 kalendárnych dní od odovzdania staveniska**

2.2 Predmetná zmena a oprava vychádza zo súťažných podkladov a z predloženej cenovej ponuky spoločnosti KOLEK, s.r.o. zo dňa 08.02.2016 v ktorej sa zhotoviteľ zaviazal v zmysle návrhu na plnenie kritérií predmetu zákazky, kritérium č. 2 - Lehota výstavby predmetného diela od prevzatia staveniska po odovzdanie diela v kalendárnych dňoch, ktorú navrhne uchádzač, t.j. 35 kalendárnych dní od odovzdania staveniska.

2.3 V súlade s článkom 12.3 Zmluvy je predmetná zmena dodatkom č. 1 vykonaná písomnou formou po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, pri dodržaní postupov pri uzatváraní dodatkov podľa § 10a zákona o verejnom obstarávaní.

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento dodatok č. 1 sa stáva platným dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinným **nie skôr** než dňom nasledujúcim po povinnom zverejnení dodatku k zmluve o dielo v **zmysle platnej legislatívy**. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

3.2 Dodatok č. 1 má 2 strany a je vyhotovený v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dve vyhotovenia.

3.3 Ostatné ustanovenia zmluvy neriešené týmto dodatkom zostávajú nezmenené.

V Sennom, dňa 27. 09. 2018

V Lučenci, dňa 27. 09. 2018

za objednávateľa:


Ing. Ján Ragač
starosta obce Senné



za zhotoviteľa:


Ing. Milan Mrva
konateľ KOLEK, s.r.o.

